

## Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 10.9.2012 – 31.12.2012

Název MAS: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Vypracoval: Luděk Láska, Jarmila Lásková Soldátová, manažeři a Zdenka Svobodová, asistentka Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj

Kontakt: tel.: 602 104700; E-mail: [laska.ludek@seznam.cz](mailto:laska.ludek@seznam.cz) – L. Láska

728 712362 – Z. Svobodová

493 720546; [opspcr@seznam.cz](mailto:opspcr@seznam.cz) - kancelář

### 1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uved'te klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

#### **Realizace SPL** (vyhlášení výzvy, výběr projektů)

7.9. – jednání Programového výboru a Výběrové komise

24.9. – Výsledky hodnocení Výběrové komise u Žádostí 6. výzvy

25.9. – Schválení podpořených Žádostí Programovým výborem

17.10. - Registrace Žádostí 6. výzvy na SZIF

3.12. - Odstranění chyb dle administrativní kontroly SZIFu u Žádostí z 6. výzvy na SZIF

10.12. – vyhlášení 7. výzvy

#### **Vzdělávání** (účast na vzdělávacích akcích, jejich pořádání přínos)

2.-3.10. - Konference Venkov 2012 v Nových Hradech

19.12. – školení k metodice předkládání a zpracování Žádosti o dotaci pro 7. výzvu  
– 11 zájemců

#### **Informační a propagační akce** (pořádané nebo spolupořádané MAS)

- - -  
-

#### **Zasedání pracovních skupin a jejich závěry**

10.10. - Aktualizace fichí, zejména preferenčních kritérií Programovým výborem

16.10. - Schválení fichí pro 7. výzvu Programovým výborem

18.10. - Jednání pléna MAS, revize členské základny, informace o výzvách a přípravě na období 2014+.

#### **Další** (účast na výstavách apod.)

29.8.-31.8. – účast na výstavě Země živitelka 2012

## **2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):**

Právě jsme ve výzvě č. 7, ve fázi kontroly přijatelnosti jednotlivých projektů (leden 2013). Na konci období se nám začaly naplňovat naše předpoklady při tvorbě současného SPL, které změnila celosvětová krize. V šesti z 19 podaných žádostí žadatelé garantují vznik 11 pracovních míst. Bohužel, i přesto, že pracovní místa jsou rozložena do 3 fichí, je již dnes jisté, že z důvodu celkové alokace ve fichích nebudou podpořeny všechny žádosti, ve kterých jsou garantovány pracovní místa. Bohužel, tento stav je na konci období a dle zájemců o dotaci nebude jiný ani v poslední osmé výzvě na jaře. Jsme rádi, že tento impuls začal alespoň na konci období a víme, že se nemusíme bát počítat se vznikem nových pracovních míst ani v dalším období jak v zemědělství, tak i v cestovním ruchu a na jaře v osmé výzvě uvidíme i zájem ve fichi pro nezemědělské podnikatele. Opět je velký zájem o obnovu kulturních památek a v příští výzvě bude jen zlomek alokovaných peněz oproti výzvě sedmé. Průběžně nám chodí záměry na realizaci projektů v příštích letech, které řadíme v akčním plánu a děláme přehled zájmu pro další období, což bude součástí Strategického plánu rozvoje území na období 2014 – 2020.

## **3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:**

Od října do konce listopadu jsme vybírali zpracovatele dat analytické části ISRÚ a ze 3 zájemců nakonec padla volba na zájemce z území MAS, kvalifikovanou ženu na mateřské dovolené s kvalitní praxí. V prosinci jsme podepsali smlouvu i s facilitátorkou a zároveň zpracovatelkou nové ISRÚ, která bude řídit jednotlivá jednání, provede připravený a cílený pohovor s významnými osobnostmi v území a bude zpracovávat návrhy a podmínky pro další jednání. Koordinátorku celého procesu máme z vlastních řad, členku Programového výboru, která se podílela i na vzniku současného SPL.

Od rozšíření našeho území na počátku loňského roku, jsme jednali s MAS Brána do Českého ráje a s MAS Turnovsko o sloučení a vzniku 1 MAS v oblasti Českého ráje, ale na koci roku tato snaha vzala jiný směr a na základě změn v MAS Brána do Českého ráje, kdy vyhověli vstupu části obcí z MAS Kozákov a Turnovsko se bude zřejmě ucházet o podporu, jako nepodpořená MAS, tak je ve hře již jen Město Turnov a to bude známo po zasedání Zastupitelstva na konci ledna 2013.

Stále platí, že jsme otevření, transparentní a naše snahy a kroky, které děláme při propagaci naší společnosti, jejího poslání, propagaci Leaderu a snaze o zapojení více podnikatelů a živnostníků do činnosti Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj se jeví jako správné a odráží zájem se zapojit do dění v regionu.

**Změny** (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

Aktualizace fichí č. 1,4,6,9 Programovým výborem – změny zejména v preferenčních kritériích. Ve všech fichích byl bodově více podpořen vznik nových pracovních míst, což se promítlo do Žádostí, které byly přijaty v lednu 2013. Vzrostl počet žadatelů, kteří se v Žádostech zavázali, že vytvoří nová pracovní místa.

Aktualizace členské základny: nový člen – OS Život na vsi, Vyskeř. Vyloučení a vystoupení některých členů MAS na základě revize členské základny.

**Souhrn za projekty IV.1.2:**

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:	0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:	10
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:	4
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: na místě realizace	10
ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)	80
Počet účastí na kontrolách SZIF:	3

**4. Zaměstnanci (na IV.1.1)**

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Luděk Láška	Pracovní smlouva	¾ /30	Manažer MAS v rámci SPL	
Jarmila Lásková Soldátová	Pracovní smlouva	Poloviční/20	Projektová manžerka MAS v rámci SPL	
Zdenka Svobodová	Pracovní smlouva	Celý/40	Asistentka manažera MAS v rámci SPL	
Alena Pospíšilová	Dohoda o provedení práce	68 hodin	Zajištění a sestavení Zpravodaje	
Marie Drašnarová	Dohoda o provedení práce	14 hodin	Hodnocení projektů z 6.výzvy	
Naděžda Kudrnáčová	Dohoda o provedení práce	14 hodin	Hodnocení projektů z 6.výzvy	
Petra Černá Rynešová	Dohoda o provedení práce	12 hodin	Hodnocení projektů z 6.výzvy	
Jaroslav Pecina	Dohoda o provedení práce	12 hodin	Hodnocení projektů z 6.výzvy	
Jaroslav Obročník	Dohoda o provedení práce	12 hodin	Hodnocení projektů z 6.výzvy	
Oldřich Loutchan	Dohoda o provedení práce	12 hodin	Hodnocení projektů z 6.výzvy	
Jaroslav Šolc	Dohoda o provedení práce	14 hodin	Hodnocení projektů z 6.výzvy	

## **5. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):**

*např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS*

Příprava projektu spolupráce se švédskou MAS:

**24.10.** - Podání žádosti s názvem „Geopark – šance pro region“

Probíhá realizace projektu spolupráce „GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ:

**12.9.** – workshop: metodika značení Klubu Českých turistů v Geoparku Valle del Crocchio

**14.9.** proběhla Tvořivá Konference – Evropský geopark UNESCO, Slavnosti Geoparku v italské kalábrii. Slavností se zúčastnili místní řemeslníci a řemeslníci z regionu geoparku ČR.

**22.10.** – projednání studie současného stavu prvků infosystému v Geoparku Český ráj a návrhu řešení jednotícího designu.

Zástupci MAS se zúčastňují jednání KS NS MAS Královéhradeckého kraje a setkání MAS Libereckého kraje.

Dále se účastní setkání partnerů CSV Libereckého kraje.

V rámci „Exkurzí za příklady dobré praxe financované z PRV a dalších dotačních titulů“ představila naše MAS, na jedné z nich 9.10.2012, své zrealizované projekty a další projekty v území.

MAS spolupracuje se Sdružením Český ráj a účastní se jejich jednání.

P. Láska se dne 29.11.2012 zúčastnil semináře „Kulatý stůl“ – společná zemědělská politika po r. 2013.

V rámci své doplňkové činnosti uskutečnila MAS ve svém území školení k zákonu o veřejných zakázkách.

## **6. Plánované klíčové aktivity v dalším období:**

V rámci 7 výzvy proběhne několik jednání PV a VK a koncem února i jednání Pléna MAS. Na počátku 3 lednové dekády se bude konat první letošní schůzka Správní rady s programem projednání připraveného rozpočtu pro letošní rok a projednání změny části statutu. Připravujeme školení Výběrové komise, školení úspěšných žadatelů v 7. výzvě a v březnu letošního roku školení před výzvou č. 8 pro potenciální žadatele. Dále pokračují práce na nové ISRÚ, ke kterému je naplánované jednání na 21.2.2013.

*Datum: 17.1.2013*

*Podpis: Luděk Láska*